

**ANEJO PROYECTO CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE  
SOBRE EL RÍO CABE**

---

## **PLAN DE OBRA**

---

Nova Ponte sobre o río Cabe e urbanización de rúas de acceso en Monforte de Lemos

**ÍNDICE**

**1. JUSTIFICACIÓN**

APÉNDICE I. PLAN DE OBRAS.

APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDE  
DO CONSELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE,  
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

DE DATA

16 MAR. 2011



COAS CONDICIÓNIS QUE NELA FIGURAN  
O Xefe do Servizo Provincial  
de Urbanismo de Lugo

Asdo. José Luis Losada López

DILIXENCIA: Poñoa Eu, D. Miguel Piñeiro Souto, Secretario do Concello de Monforte de Lemos (Lugo), para facer constar que o presente documento, que consta de 37 follas co selo do Concello correspóndese co proxecto do expediente de MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS NORMAS SUBSIDIARIAS PARA CONSTRUCCIÓN DUNHA PONTE NA ZONA DE ACEÑA NOVA E RÍO CABE aprobado provisionalmente por acordo do Pleno da Corporación en sesión ordinaria celebrada o 4 de novembro do 2010.

Monforte de Lemos, a 3 de decembro do 2010

O SECRETARIO

Informado pola Comisión Superior  
de Urbanismo de Galicia  
en sesión de :

02 MAR. 2011



O SECRETARIO DA COMISIÓN SUPERIOR  
DE URBANISMO DE GALICIA

Guillermo Olaso Pérez

ANEJO 16.- PLAN DE OBRA.

Nova Ponte sobre o río Cabe e urbanización de rúas de acceso en Monforte de Lemos

## 1. JUSTIFICACIÓN

Se presenta a continuación, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión del tiempo y coste.

Siguiendo lo establecido en el Reglamento general de la Ley de Contratos del Sector Público, se adjunta un diagrama de barras representativo del desarrollo de las obras, justificativo del plazo total estimado para el desarrollo de las mismas, con indicación de las inversiones previstas en cada actividad y mes durante el plazo de ejecución.

Informado pola Comisión Superior  
de Urbanismo de Galicia  
en sesión de :

02 MAR. 2011



O SECRETARIO DA COMISIÓN SUPERIOR  
DE URBANISMO DE GALICIA

Guillermo Otero Pérez

DILIXENCIA: Poñoa Eu, D. Miguel Piñeiro Souza, Secretario do Concello de Monforte de Lemos (Lugo), para facer constar que o presente documento, que consta de 37 follas eo selo do Concello correspóndese co proxecto do expediente de MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS NORMAS SUBSIDIARIAS PARA CONSTRUCCIÓN DUNHA PONTE NA ZONA DE ACENA NOVA E RÍO CABE aprobado provisionalmente por acordo do Pleno da Corporación en sesión ordinaria celebrada o 4 de novembro do 2010.

Monforte de Lemos, a 3 de decembro do 2010

O SECRETARIO

APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDE  
DO CONSELLERO DE MEDIO AMBIENTE,  
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

DE DATA

16 MAR. 2011

ANEJO 16.- PLAN DE OBRA.



COMISIÓN DE VERIFICACIÓN QUE NELA FIGURAN  
O Xefe do Servizo Provincial  
de Urbanismo de Lugo

Andrés José Luís Losada López

Nova Ponte sobre o río Cabe e urbanización de rúas de acceso en Monforte de Lemos

Informado pola Comisión Superior  
de Urbanismo de Galicia  
en sesión de :

02 MAR. 2011

APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDE  
DO CONSELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE,  
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS



O SECRETARIO DA COMISIÓN SUPERIOR  
DE URBANISMO DE GALICIA

Guillermo Crego Pérez

DE DATA

16 MAR. 2011



COAS CONDICIÓNIS QUE NE LA FIGURAN  
O Nota do Concello Provincial  
de Urbanismo de Lugo

Asda: José Luis Lozada López

APÉNDICE I. PLAN DE OBRAS.

**DILIXENCIA:** Poñoa Eu, D. Miguel Piñeiro Souto, Secretario do Concello de Monforte de Lemos (Lugo), para facer constar que o presente documento, que consta de 37 follas co selo do Concello correspóndese co proxecto do expediente de MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS NORMAS SUBSIDIARIAS PARA CONSTRUCCIÓN DUNHA PONTE NA ZONA DE ACENA NOVA E RÍO CABE aprobado provisionalmente por acordo do Pleno da Corporación en sesión ordinaria celebrada o 4 de novembro do 2010.

Monforte de Lemos, a 3 de decembro do 2010  
O SECRETARIO

[Handwritten signature]

ANEJO 16.- PLAN DE OBRA.

Informado pola Comisión Superior  
de Urbanismo de Galicia  
en sesión de :

02 MAR. 2011



SECRETARÍA DA COMISIÓN SUPERIOR  
DE URBANISMO DE GALICIA

*[Handwritten signature]*

APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDEN  
DO CONCELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE,  
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

DE DATA

16 MAR. 2011



DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,  
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

Orden: D. José Luis Lugo López

CONCEPTO	MESES																		IMPORTE %	IMPORTE P.B.L.+IVA
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
EXPLANACIONES	14.817,92	14.817,92	14.817,92	14.817,92															3,10	59.271,08
EXPLANACIONES	14.817,92	14.817,92	14.817,92	14.817,92															3,10	59.271,08
ABASTECIMIENTO				9.999,82	9.999,82	9.999,82	9.999,82	9.999,82											2,68	48.848,12
ABASTECIMIENTO				9.999,82	9.999,82	9.999,82	9.999,82	9.999,82											2,68	48.848,12
RED DE RESIDUALES				22.513,00	22.513,00	22.513,00	22.513,00	22.513,00											6,04	112.555,01
RED DE RESIDUALES				22.513,00	22.513,00	22.513,00	22.513,00	22.513,00											6,04	112.555,01
RED DE PLUVIALES				11.827,45	11.827,45	11.827,45	11.827,45	11.827,45											3,12	68.137,27
RED DE PLUVIALES				11.827,45	11.827,45	11.827,45	11.827,45	11.827,45											3,12	68.137,27
FIRMES Y PAVIMENTOS								85.048,81	85.048,81	85.048,81	85.048,81	85.048,81							22,82	425.248,07
FIRMES Y PAVIMENTOS								85.048,81	85.048,81	85.048,81	85.048,81	85.048,81							22,82	425.248,07
ALUMBRADO PÚBLICO				24.093,65	24.093,65	24.093,65	24.093,65	24.093,65											6,47	120.488,23
ALUMBRADO PÚBLICO				24.093,65	24.093,65	24.093,65	24.093,65	24.093,65											6,47	120.488,23
PUENTE								82.208,62	82.208,62	82.208,62	82.208,62	82.208,62	82.208,62	82.208,62	82.208,62	82.208,62	82.208,62	82.208,62	48,54	804.284,79
PUENTE								82.208,62	82.208,62	82.208,62	82.208,62	82.208,62	82.208,62	82.208,62	82.208,62	82.208,62	82.208,62	82.208,62	48,54	804.284,79
OBRAS COMPLEMENTARIAS														7.274,42	7.274,42	7.274,42	7.274,42	7.274,42	1,96	38.372,09
OBRAS COMPLEMENTARIAS														7.274,42	7.274,42	7.274,42	7.274,42	7.274,42	1,96	38.372,09
SEGURIDAD Y SALUD	4.508,21	4.508,21	4.508,21	4.508,21	4.508,21	4.508,21	4.508,21	4.508,21	4.508,21	4.508,21	4.508,21	4.508,21	4.508,21	4.508,21	4.508,21	4.508,21	4.508,21	4.508,21	4,38	81.147,80
SEGURIDAD Y SALUD	4.508,21	4.508,21	4.508,21	4.508,21	4.508,21	4.508,21	4.508,21	4.508,21	4.508,21	4.508,21	4.508,21	4.508,21	4.508,21	4.508,21	4.508,21	4.508,21	4.508,21	4.508,21	4,38	81.147,80
GESTIÓN DE RESIDUOS	878,47	878,47	878,47	878,47	878,47	878,47	878,47	878,47	878,47	878,47	878,47	878,47	878,47	878,47	878,47	878,47	878,47	878,47	0,85	15.812,48
GESTIÓN DE RESIDUOS	878,47	878,47	878,47	878,47	878,47	878,47	878,47	878,47	878,47	878,47	878,47	878,47	878,47	878,47	878,47	878,47	878,47	878,47	0,85	15.812,48
Realización %	1,09	1,09	1,09	4,75	8,36	8,36	8,36	8,36	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	6,09	6,09	0,68	0,68		
Realización al origen %	1,09	2,17	3,25	8,00	16,36	24,72	33,08	41,45	50,71	59,08	67,36	75,61	83,79	92,87	97,93	98,54	99,32	100,00		
P.B.L.+IVA Realización mensual	20.204,60	20.204,60	20.204,60	85.408,53	155.799,22	155.799,22	155.799,22	155.799,22	172.844,91	172.844,91	172.844,91	172.844,91	172.844,91	172.844,91	172.844,91	172.844,91	172.844,91	172.844,91		
P.B.L.+IVA Realización al origen	20.204,60	40.409,21	60.613,81	140.022,34	304.821,56	460.620,79	616.420,01	772.219,24	944.864,15	1.117.509,06	1.290.153,98	1.462.798,89	1.635.443,80	1.730.313,52	1.825.193,24	1.837.941,34	1.858.505,44	1.863.165,54	P.B.L.+IVA	1.063.106,54

DILIXENCIA: Poñoa Eu, D. Miguel Piñeiro Souto, Secretario do Concello de Monforte de Lemos (Lugo), para facer constar que o presente documento, que consta de 37 follas co selo do Concello correspóndese co proxecto do expediente de MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS NORMAS SUBSIDIARIAS PARA CONSTRUCCIÓN DUNHA PONTE NA ZONA DE ACHENA NOVA E RÍO CABE: aprobado provisionalmente por acurdo do Pleno da Corporación en sesión ordinaria celebrada o 4 de novembro de 2010.

Monforte de Lemos, a 3 de decembro do 2010  
O SECRETARIO

*[Handwritten signature]*




**PLANOS**

---



DILIXENCIA: Poñosa Eu, D. Miguel Piñeiro Souto, Secretario do Concello de Monforte de Lemos (Lugo), para facer constar que o presente documento, que consta de 37 follas co selo do Concello correspóndese co proxecto do expediente de MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS NORMAS SUBSIDIARIAS PARA CONSTRUCCIÓN DUNHA PONTE NA ZONA DE ACEÑA NOVA E RÍO CABE aprobado provisionalmente pol acordo do Pleno da Corporación en sesión ordinaria celebrada o 4 de novembro do 2010.

Monforte de Lemos, a 3 de decembro do 2010  
 SECRETARIO

P.K.	DISTANCIAS		ORDENADAS	COTAS ROJAS	ADIBIDOS VERTICALES	DIRECCION DE PERALTES
	AL ORIGEN	PARCIALES				
0+000	0,000	0,000	225,870	225,870	0+214,582	
0+100	20,000	20,000	225,870	225,870	0+214,582	
0+200	40,000	40,000	225,870	225,870	0+214,582	
0+300	60,000	60,000	225,870	225,870	0+214,582	
0+400	80,000	80,000	225,870	225,870	0+214,582	
0+500	100,000	100,000	225,870	225,870	0+214,582	
0+600	120,000	120,000	225,870	225,870	0+214,582	
0+700	140,000	140,000	225,870	225,870	0+214,582	
0+800	160,000	160,000	225,870	225,870	0+214,582	
0+900	180,000	180,000	225,870	225,870	0+214,582	
1+000	200,000	200,000	225,870	225,870	0+214,582	

Informado pola Comisión Superior de Urbanismo de Galicia en sesión de :  
 02 MAR. 2011

APROBADO DEPARTAMENTALMENTE POR ORDE DO CONSELLERO DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS DE DATA 16 MAR. 2011

ASDAS CONDICIONAIS QUE ATEA SEÑALA O Xefe do Servizo Municipal de Urbanismo de Lugo. Asdo.: José Luis Losada López

LISTADO DE ALINEACIONES EJE 1

P.K.	X	Y
0+000	621823,195	4708695,845
0+200,46	621740,290	4708627,090

LISTADO DE ALINEACIONES EJE 2



P.K.	X	Y
0+000	621734,057	4708650,942
0+082,203	621713,760	4708605,841
0+079,093	621718,046	4708464,326
0+096,769	621733,267	4708463,822
0+116,010	621741,380	4708458,190
0+159,384	621742,369	4708393,617

LISTADO DE ALINEACIONES EJE 3

P.K.	X	Y
0+000	621743,891	4708527,815
0+107,479	621841,976	4708483,873
0+114,979	621848,024	4708481,330
0+130,465	621863,070	4708474,955
0+140,995	621871,874	4708468,176



ALZADO  
ESCALA 1:300



PLANTA  
ESCALA 1:300

PUNTOS DE REPLANTEO		
	X	Y
A	621648.6400	4708670.0541
B	621666.6520	4708646.9057
C	621660.3377	4708644.6588
D	621681.7691	4708625.3247
E	621675.4548	4708621.2775
F	621693.4859	4708600.1306

APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDE  
DO CONSELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE,  
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

DE DATA

16 MAR. 2011



COAS CONDICIONS QUE NELA FIGURAN  
O Xefe do Servizo Provincial  
de Urbanismo de Lugo

Asdó. José Luis Losada López

Informado pola Comisión Superior  
de Urbanismo de Galicia  
en sesión de :


02 MAR. 2011



O SECRETARIO DA COMISIÓN SUPERIOR  
DE URBANISMO DE GALICIA

Guillermo Pérez Pérez

SECCIÓN TIPO  
ESCALA 1:100




## **RESUMEN DEL PRESUPUESTO**



Capítulo	Importe (€)
Presupuesto de Ejecución Material	1.349.729,45
13% de Gastos Generales	175.464,83
6% de Beneficio Industrial	80.983,77
Presupuesto Final	1.606.178,05
16% de I.V.A.	256.988,49
Presupuesto Base de Licitación + IVA	1.863.166,54

Ascende el Presupuesto Base de Licitación + IVA a la expresada cantidad de: **UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS**

Lugo, febrero 2009  
EL AUTOR DEL PROYECTO:

  
Javier López Pita  
Ingeniero de Caminos

APROBADO DEFINITIVAMENTE POR ORDE  
DO CONSELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE,  
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

DE DATA

16 MAR. 2011




COAS CONDICIÓN QUE NELA FIGURAN  
O Xefe do Servizo Provincial  
de Urbanismo de Lugo

Art. 6.: José Luis Losada López

DILIXENCIA: Poñoa Eu, D. Miguel Piñeiro Souto, Secretario do Concello de Monforte de Lemos (Lugo), para facer constar que o presente documento, que consta de 37 follas co selo do Concello correspóndese co proxecto do expediente de MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS NORMAS SUBSIDIARIAS PARA CONSTRUCCIÓN DUNHA PONTE NA ZONA DE ACENA NOVA E RÍO CABE aprobado provisionalmente por acordo do Pleno da Corporación en sesión ordinaria celebrada o 4 de novembro do 2010.

Monforte de Lemos, a 3 de decembro do 2010  
O SECRETARIO



Informado pola Comisión Superior  
de Urbanismo de Galicia  
en sesión de :

02 MAR. 2011



O SECREARIO DE URBANISMO DE GALICIA

Guillermo García Pérez